

lp.	nazwa zadania	wartość całkowita	wkład własny 2023	wkład własny 2024	wkład własny 2025	wkład własny	wartość dofinansowania	do kiedy przetarg	do kiedy realizacja	do kiedy rozliczenie	UWAGI	legenda
1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2	14 741 550,00	737 077,50	4 204 472,50	0,00	4 941 550,00	9 800 000,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowy 18.01.2025	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	26.09.2024 ODBĘDZIE SIĘ WIZJA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ W SPRAWIE EKSPERTYZY ZBIORNIKA STAREJ OCZYSZCZALNI	POLSKI ŁĄD
2	Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej	106 395,00	0,00	53 197,50	53 197,50	106 395,00	0,00	Podpisana umowa - realizacja w toku				RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
3	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz”	1 448 302,61	0,00	28 966,06	0,00	28 966,06	1 419 336,55	Podpisana umowa - realizacja w toku	23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę	26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv	AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU RZECZOWO FINANSOWEGO WYKONAWCA DOSTARCZY 30.09.2024	
4	Inspektor nadzoru	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	Podpisana umowa - realizacja w toku				
5	„Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej”	1 020 408,16	0,00	20 408,16	0,00	20 408,16	1 000 000,00	po otwarciu ofert- wpłynęła jedna oferta o wysokości 1 122 266,16. W dniu 26.09.2024 będzie informacja o wyłonieniu wykonawcy zadania- Firma PHU Maciej Bąk	Do 12 miesięcy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
6	Inspektor nadzoru	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru.				
7	„Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa)	4 885 500,00	0,00	0,00	488 550,00	488 550,00	4 396 950,00	Podpisana umowa - realizacja w toku. Wykonawca przygotowuje szczegółowy harmonogram robót do uzgodnienia z kierownikami placówek	15 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
8	Inspektor nadzoru	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru.				
9	„Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa”	1 666 666,66	0,00	166 666,67	0,00	166 666,67	1 500 000,00	Postępowanie przetargowe - po otwarciu ofert - są zarzuty rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył zawiadomienie do KIO.	Do 12 miesięcy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
10	Inspektor nadzoru	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru				
11	„Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa”	1 397 944,38	0,00	69 897,38	0,00	69 897,38	1 328 047,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	14 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
12	Inspektor nadzoru	30 000,00	0,00	15 750,00	14 250,00	30 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru.				
13	"Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę	665 000,00	0,00	33 250,00	99 750,00	133 000,00	532 000,00	Do 03.10.2024 składanie ofert w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego.	Do 12 miesięcy od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
14	Inspektor nadzoru	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru				
15	Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu łańcuckiego pn." Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów" (RFRD)	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00		umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie				

16	„Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów”	1 492 260,60	0,00	20 408,16	0,00	20 408,16	1 000 000,00	W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku	30.05.2025- wystawienie fv	I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK
17	„Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020)		0,00	0,00	471 852,44		471 852,44			Refundacja WOP do 30.06.2025- Urząd Marszałkowski
18	Inspektor nadzoru	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	35 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru		
19	Remont drogi gminnej, publicznej nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 ÷ 4+500 w miejscowości Husów”	2 098 816,70	0,00	928 588,70	0,00	928 588,70	1 170 228,00	Podpisana umowa 14.12.2023 realizacja w toku - zakończona została procedura ustalenia granic pasa drogowego - wykonawca przystąpił do robót budowlanych.		
20	Inspektor nadzoru	23 739,00	0,00	23 739,00	0,00	23 739,00		Podpisana umowa		
21	Fundusz autobusowy		0,00	0,00	0,00			w trakcie realizacji		
22	Czyste Powietrze		0,00	0,00	0,00			w trakcie realizacji		
23	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Markowej	3 717 675,00	0,00	0,00	0,00			rozwiązanie umowy z wykonawcą		
24	Inspektor nadzoru	29 397,00	0,00	0,00	29 397,00	0,00	29 397,00	konieczne rozwiązanie umowy z wykonawcą. Trwają negocjacje z inspektorem.		
26	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa.	514 758,69	0,00	0,00	96 255,69	96 255,69	418 503,00	Umowa została podpisana. Zgodnie z założeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r.		
27	„Cyfryzacja usług w Gminie Markowa”	5 619 191,78	0,00	0,00	1 259 611,19	1 259 611,19	4 359 580,59	W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępowania przetargowego		31.12.2025- WOP
28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka.	1 441 525,34	0,00	28 831,00	0,00	28 831,00	1 412 694,34	Podpisana umowa - 08.08.2024	14 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.
29	Inspektor nadzoru	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		zapytanie ofertowe zostało po raz drugi unieważnione. Zostanie ogłoszone trzecie postępowanie celem wyłonienia inspektora.		
30	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w Husowie	92 250,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	73 800,00	wyłoniony wykonawca w trybie zapytania ofertowego - trawja prace projektowe	03.12.2024 Rozliczenie dotacji styczeń 2025	

31	Infrastruktura Domów Kultury	1 028 688,25	0,00	346 688,25	0,00	346 688,25	682 000,00	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury. W ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II”- 31.10.2024	29.11.2024- raport końcowy do NCK		
32	Remont drogi gminnej, publicznej nr 109992R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa”	1 846 936,39					50 ÷ 80%	wniosek złożony w dniu 26.08.2024			
	Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 "Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tarnawka"	36 900,00		18 900,00	0,00	18 900,00	18 000,00	Wyłoniono wykonawcę zadania- inwestycja w toku.	Rozliczenie zadania nastąpi 2024.		
	"Zakup środka trwałego służącego wykonywaniu zadań związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Markowa"	85 714,00		25 714,20	0,00	25 714,20	59 999,80	Gmina Markowa w dniu 30.08.2024 złożyła wniosek o dofinansowanie zadania	Rozliczenie zadania nastąpi 2024.		
	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Modernizacja drogi Granicznej w Markowej"	103 231,69		20 646,34	0,00	20 646,34	82 585,35	Na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania	Rozliczenie zadania nastąpi 2024.		
	Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łąncucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łąncucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przez JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710 , 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu ), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa"	160 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łąncucie wniosek o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łąncucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przez JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych	Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku		
				6 365 563,92	2 772 863,82						